



**Dispositif National de mise en œuvre de
l'Initiative pour la Transparence dans les
Industries Extractives**



Matrice du Plan de travail **2025**

Avril 2025

Table des matières

- I. INTRODUCTION..... 3
- II. PROCESSUS D'ELABORATION DU PLAN DE TRAVAIL 2025..... 4
- III. FINANCEMENT..... 4
- IV. AXES DU PLAN DE TRAVAIL 2025..... 5
- MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2025 6



I. INTRODUCTION

Le plan d'actions est l'instrument essentiel qui permet au Dispositif National de mise en œuvre de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au Niger (DN/ITIE-Niger) de définir ses axes d'intervention à travers des activités ciblées par les parties prenantes.

Il est établi pour répondre à l'exigence 1.5 de la norme ITIE 2023 qui prévoit que le GMC est tenu de mettre en place un plan de travail qui doit être régulièrement mis à jour, entièrement chiffré et compatible avec les échéances de déclaration et de validation établies par le conseil d'Administration de l'ITIE.

Le DN/ITIE-Niger a opté pour l'établissement d'un plan d'actions triennal duquel sera extrait le plan de travail de chaque année.

Le plan de travail 2025 a été élaboré dans un contexte particulier. Le contexte national est marqué par l'avènement au pouvoir, le 26 juillet 2023 du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP). De nouvelles orientations sont dès lors définies qui mettent l'accent sur la nécessité de la prise en charge endogène du développement socioéconomique du pays. Une redéfinition des relations entre le Niger et ses partenaires est aussi en cours.

La Charte de la refondation a été promulguée le 26 Mars 2025 et contient des dispositions spécifiques relatives à la gestion du secteur extractif notamment en ses articles 5,6,7,8,9 et 10.

Un Programme de Résilience pour la Sauvegarde de la Patrie (PRSP) a été élaboré et a axé ses priorités sur :

- L'accroissement des recettes internes,
- La Réduction du train de vie de l'Etat,
- La Lutte contre la corruption,
- Une Meilleure gestion des ressources extractives.

Ce plan de travail 2025 a été élaboré en tenant compte de ces priorités et a fait l'objet lors de son élaboration de large concertation avec l'ensemble des parties prenantes au sein et en dehors du GMC.

Il s'appuie sur les priorités contenues dans la charte de la refondation, la Politique Minière Nationale (2020-2035) et la Politique Pétrolière Nationale (2018-2028).

En outre, il prend en compte aussi les engagements internationaux et régionaux pris par le Niger (Vision Minière Africaine, Agenda 2030 de Nations Unies sur le Développement Durable, Accord de Paris sur le changement climatique, Agenda 2063 de l'Union Africaine, Programme Economique et Financier signé avec le FMI, ZLECAf, ...) et les effets des chocs exogènes extrêmes.

II. PROCESSUS D'ELABORATION DU PLAN DE TRAVAIL 2025

Le plan de travail 2025 extrait du plan d'actions 2025-2027 a été élaboré par le Secrétariat Exécutif du DN/ITIE-Niger en se basant uniquement sur les priorités du Gouvernement. Il a été soumis aux membres du GMC aux fins de partage avec les collègues au sens large et enrichi avec leurs contributions.

III. FINANCEMENT

Les activités prévues dans le plan de travail 2025 sont financées en partie par le budget de l'Etat qui couvre également le fonctionnement du Dispositif. Pour financer la réalisation des activités prévues dans le plan de travail 2025, le DN/ITIE-Niger sollicitera des appuis de divers bailleurs de fonds.

Sur la base du décret N°2020-597/PRN/PM du 30 Juillet 2020 portant création, missions, composition, organisation et fonctionnement du DN/ITIE, les ressources du DN/ITIE- Niger proviennent de :

a) Subventions du budget National

Depuis sa création, le DN/ITIE-Niger a toujours bénéficié des subventions du budget de l'Etat. Cet appui prend en charge le fonctionnement du Secrétariat Exécutif et la mise en œuvre de certaines activités du DN/ITIE-Niger.

b) Fonds de concours des institutions financières Internationales et des PTFs

Ce sont les financements et appuis techniques que reçoit le DN/ITIE-Niger dans le cadre du partenariat avec d'autres institutions pour la mise en œuvre de ses activités.

c) Dons et legs

Le schéma de financement s'appuie sur les mécanismes de financement prévus par le décret cité ci-dessus. La mise en œuvre de ces mécanismes engage, le Secrétariat Exécutif et le GMC, à mener des actions de sensibilisation en direction du Gouvernement, ou institutions en tenant lieu et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour la réalisation des activités du plan de travail.

Le niveau des apports attendus de l'Etat et des Partenaires pour l'année 2025 se présente dans le tableau comme suit :

Niveau provisoire des apports

Année 2025	Montant (en millions de FCFA)
Budget National	48,3
Partenaires Techniques et Financiers	352

TOTAL	400,3
--------------	--------------

Sur le montant de trois cent cinquante-deux millions (352.000.000 FCFA) attendus de PTFs, un montant de cent vingt millions six cent quatre-vingt-un mille deux cent quatre-vingt-trois (120.681.283 FCFA) est déjà acquis auprès de la BAD (projet PACEGEF).

IV. AXES DU PLAN DE TRAVAIL 2025

Le plan d'actions 2025 s'articule selon cinq (5) axes :

- **Axe I : Renforcement de la Gouvernance du DN/ITIE-Niger**
- **Axe II : Accessibilité de l'information sur toute la chaîne de valeur du secteur extractif**
- **Axe III : Renforcement des moyens d'intervention et des capacités du DN/ITIE-Niger**
- **Axe IV: Communication et Sensibilisation**
- **Axe V : Suivi Evaluation et pérennisation du processus ITIE**



MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2025

Axe I : Renforcement de la Gouvernance du DN/ ITIE -Niger

Objectif : Mettre en place des mécanismes et procédures qui garantissent le processus décisionnel transparent et redevable vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes ainsi que du public

Résultat : Les mécanismes et procédures décisionnels mis en place permettent au DN/ITIE Niger de prendre des décisions transparentes et redevables vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes ainsi que du public

Objectifs Spécifiques	Résultats	Activités	IOV/ Sources de vérification	Responsables	Année			Coût en millions FCFA	Sources de Financement		
					2025				BN	PTF	
OS 1 : Mettre à jour le Plan d'actions	L'ensemble des parties prenantes sont consultées et contribuent effectivement à la mise à jour du plan de travail	Identification des priorités nationales des IE au Niger	Rapport	GMC-SE/ITIE	T1			PM	PM		
		Définition des objectifs et des activités pour la mise en œuvre de l'ITIE Niger conformément aux priorités	Rapport	GMC-SE/ITIE	T1			PM	PM		
		Publication du Plan de travail de l'ITIE	Site web	GMC-SE/ITIE	T1			PM	PM		
		Révision périodique et du plan de travail	Plan d'actions révisé	GMC-SE/ITIE		T2	T3	T4	PM	PM	
OS2 : Tenir régulièrement les réunions du GMC et du		Organisation trimestrielle de sessions ordinaires du GMC (adoption	Comptes rendus, procès-verbaux, rapports, documents de travail, TDR, etc.	GMC-SE/ITIE		T2	T3	T4	16	16	

Comité de Supervision		des rapports, des TdRs, des documents de travail...)									
		Organisation de séance de travail des commissions thématiques et autres groupes de travail	Comptes rendus, rapports et documents produits	GMC-SE/ITIE	T1	T2	T3	T4	1,3	1,3	
		Organisation des réunions du CS	Disponibilité du rapport	GMC-ST/ITIE	T2			T4	PM	PM	
OS3 : Améliorer la participation des parties prenantes		Relecture des textes du DN/ITIE-Niger	Projet de texte	GMC-SE/ITIE	T2				0,5	0,5	
		Elaboration d'une cartographie et mise en place d'une base de données des parties prenantes (acteurs de la société civile, entreprises...)	Cartographie et base de données	GMC-SE/ITIE	T2				1	1	
		Mise en place d'un mécanisme de partage		SE/ITIE	T2				0,5	0,5	

		d'informations avec les parties prenantes											
Sous Total									19,3	19,3			
<u>Axe II : Accessibilité de l'information sur toute la chaîne de valeur du secteur extractif au Niger</u>													
Objectif : Faire de l'ITIE un véritable outil de transparence et d'accès à l'information dans le secteur extractif au Niger													
Résultat : ITIE devient véritable outil de transparence et d'accès à l'information dans les Industries extractives au Niger													
OS 1 : Renforcement des systèmes nationaux pour une production ponctuelle, systématique, et ouverte de données fiables sur le secteur extractif.	les données clés concernant le secteur sont systématiquement divulguées	Cartographie et modernisation des systèmes de production des données requises dans le cadre de l'ITIE	Les systèmes de production des données requises dans le cadre de l'ITIE sont cartographiés	ST/ITIE		T2			PM	PM			
		Actualisation de l'entrepôt des données au sein du DN/ITIE	Base de données	GMC-ST/ITIE		T2	T3		PM	PM			
		Interfaçage avec les systèmes de production de données de la DGI, la DGD, la DGTCP et des ministères sectoriels	Etude de faisabilité	SE/ITIE			T3		5			5	
		Mise en place d'un mécanisme de divulgation systématique des données du secteur	Mécanisme Disponible	SE/ITIE-Entités déclarantes		T2			0,5		0,5		

		extractif									
		Publication de la politique sur les données ouvertes			T2				PM	PM	
		Signature d'un partenariat avec l'ANPE pour la fourniture de données sur l'emploi dans le secteur extractif	Protocole d'accord	SE/ITIE	T2				PM		PM
		Signature d'un partenariat avec l'INS pour la fourniture de données socio-économiques dans le secteur extractif	Protocole d'accord	SE/ITIE	T2					PM	
		Mise en place de la base de données des Prestataires de services du secteur extractif	la base de données des Prestataires de services du secteur extractif est disponible	SE/ITIE	T2				PM		
OS2 : divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises	Les bénéficiaires effectifs des entreprises pour les entreprises minières et	Constitution d'un comité chargé d'élaborer un projet de texte portant mise en	Projet de Texte	Comité	T2				2	2	

pour les entreprises minières et pétrolières	pétrolières sont identifiés	place d'un registre des BE ;									
		Atelier de validation du projet de texte sur les BE ;	Rapport d'atelier	GMC-SE/ITIE-		T2			5	5	
		Soumission du projet de texte sur les BE au Gouvernement	Document soumis	SE/ITIE-		T2			PM	PM	
OS3 : Publier les contrats, licences et permis octroyés aux entreprises extractives	Les contrats et permis octroyés aux entreprises extractives sont publiés	Mise en place d'un mécanisme de transmission systématique des conventions, contrats, arrêtés et décrets ;	Mécanisme de transmission systématique fonctionnel	SE/ITIE/Ministères	T1	T2			PM	PM	
		Mise à jour systématique du site web	Contrats et permis publiés	SE/ITIE	T1	T2	T3	T4	PM	PM	
OS 4 : Réaliser des études de cadrage pour définir le périmètre et le seuil de matérialité pour chaque rapport de conciliation ITIE	Le périmètre et le seuil de matérialité pour chaque rapport de conciliation ITIE sont connus grâce aux études de cadrage	Elaboration des TdRs pour les études de cadrage 2023 et 2024	TDRs des rapports de cadrage 2023 et 2024	GMC	T1				PM	PM	
		Elaboration des rapports de cadrage 2023 et 2024	Rapports 2023 et 2024	GMC		T2			10		10
		Atelier de validation technique des	Rapports	SE		T2			10		10

		études de cadrage									
OS5 Produire les rapports ITIE	Les rapports pays ITIE sont produits conformément à la norme	Elaboration et adoption des TDR pour les rapports ITIE	TDRs disponible	GMC et SE		T2			PM	PM	
		Recrutement de l'administrateur indépendant	Contrat de prestation de service	GMC		T2			0,5	0,5	
		Elaboration des rapports	Rapports de conciliation	Administrateur indépendant		T2	T3		40		40
		Organisation des séances de validation des rapports	Rapport atelier de validation	GMC		T2	T3		10		10
		Edition des rapports	Nombre de rapport	GMC et SE		T2	T3		8		8
OS6: apprécier la contribution du secteur extractif à l'économie	L'ITIE est utilisé par les parties prenantes comme un instrument de bonne gouvernance économique et sociale pour le développement durable.	Réaliser une étude sur l'effectivité du processus de dédommagement des personnes affectées par les projets miniers et pétroliers ;	Rapport d'étude	GMC- SE			T3		5		5
		Etat des lieux des obligations juridiques et contractuelles des entreprises extractives en matière de dépenses sociales et environnementales	Rapport d'étude	GMC- SE		T2			10		10

		et leur impact sur les contributions sociales et environnementales									
		Réalisation d'une étude sur l'emploi dans le secteur extractif en mettant l'accent sur le Genre	Rapport de l'étude	GMC- SE		T2			10		10
		Etude de l'impact économique, environnemental et social de l'exploitation de l'uranium de 1971 à nos jours	Rapport de l'étude	GMC- SE		T2			10		10
		Etude de l'impact de l'introduction de l'exploitation semi-mécanisée de l'or sur les recettes de l'Etat	Rapport de l'étude	GMC- SE		T2			10		10
		Etude de l'impact attendu de la mise en œuvre de l'ordonnance 2024-37 portant	Rapport de l'étude	GMC- SE		T2			10		10

		sur le contenu local dans le secteur minier									
		Etude sur la définition d'une stratégie de valorisation des minéraux critiques au Niger en lien avec la transition Energétique.	Rapport de l'étude	GMC- SE		T2		10			10
		Etude du Cadre Juridique et fiscal des CPP dans le secteur Pétrolier	Rapport de l'étude	GMC- SE		T2		10			10
		Analyse des couts pétroliers et impact sur les revenus du secteur	Rapport de l'étude	GMC- SE		T2		10			10
		Modélisation financière du secteur pétrolier	Rapport de l'étude	GMC- SE		T2		10			10
		Etude de l'impact attendu de la mise en œuvre de l'ordonnance 2024-37 portant	Rapport de l'étude	GMC- SE		T2		10			10

		sur le contenu local dans le secteur pétrolier									
OS7 Renforcement des entités déclarantes (administration et entreprises) sur la Norme ITIE et sur les données à fournir dans le cadre des formulaires de déclaration	Les entités déclarantes (administration et entreprises) sont outillées sur la Norme ITIE et sur les données à fournir dans le cadre des formulaires de déclaration	Formation sur le Renforcement des entités déclarantes (administration et entreprises) sur la Norme ITIE et sur les données à fournir dans le cadre des formulaires de déclaration	Rapport	SE			T3		2	2	
Sous-total									198	10	188

Axe III: Communication et Sensibilisation

OG : Mener des actions de sensibilisation, de communication et de dissémination afin de rendre les rapports largement accessibles et alimenter des débats publics responsables

Résultat : Les informations sur les contenus des rapports et de la norme ITIE sont largement disponibles et facilement accessibles

	Tous les rapports ITIE sont disséminés	impression des rapports de conciliation et leurs synthèses en Français et langues locales	Rapports et synthèses disponibles en toutes les principales langues	SE		T2	T3		4		4
OS1 :		Mise en ligne des	Feed back et	.		T1	T2	T3	PM		PM

Disséminer les rapports		rapports de conciliation sur le site web - ITIE et sur le site des parties prenantes.	consultation du site								
		Insertion des synthèses des rapports dans les journaux de la place	Parution des journaux	SE		T2	T3		4	4	
		Organisation des conférences de presse et de débat à chaque parution des rapports et rédaction des communiqués de presse	Compte rendu	SE		T2	T3		8		8
		Dissémination des rapports dans toutes les régions utilisant différents canaux de communication	Nombre d'ateliers et quantité des rapports disséminés	SE		T2	T3		20		20
		Organisation des débats publics autour des chiffres du rapport et sur les enjeux de la transparence et la bonne gouvernance dans les universités et autres institutions publiques et	Compte rendu	GMC		T2	T3		5		5

		privées									
		Signature de partenariat de rédaction, de publication, de production et de diffusion avec les médias et agences de communication	Accord de partenariat	GMC		T2			PM	PM	
OS2 : Améliorer la visibilité d4 ITIE Niger	L'ITIE-Niger est connue du public	Production et réalisation de films documentaires sur l'ITIE	Film, CD	SE		T2			5		5
		Organisation d'un atelier de formation des journalistes sur l'ITIE et mise en place d'un réseau des journalistes ITIE.	Le réseau des journalistes ITIE créé	GMC		T2			5		5
		Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, linkedIn, Instagram, etc.)	Revue de presse	GMC	T1	T2	T3	T4	1		1
		mise à jour du site ITIE-Niger	Dates de mise à jour	GMC et SE	T1	T2	T3	T4	PM	PM	
		Conception et impression des supports de communication (affiches, dépliants, gadgets, autocollants,	Supports et pièces justificatives	SE		T2	T3			21	

		posters, Tee-shirt, banderole etc.) sur l'ITIE									
OS3 : Mobiliser et conscientiser le public autour du processus, enjeux et défis de l'ITIE	Le public prend conscience du processus	Organisation des journées porte ouverte sur l'ITIE à Niamey.	Rapport d'activité			T3		5		5	
Sous total								78	4	74	

Axe IV : Renforcement des moyens d'intervention et des capacités du DN/ITIE-Niger

Objectif : Consolider les capacités techniques et opérationnelles des parties prenantes et renforcer les capacités financières du DN/ITIE-Niger.

Résultat : Les capacités des parties prenantes et autres groupes cibles et des capacités du DN/ITIE sont renforcées.

OS1 : Elaboration du plan de renforcement de capacités	Le plan de renforcement de capacités est élaboré	Atelier de validation du PRC	Rapport de l'atelier	GMC- SE		T3		5		5	
OS2 : Mettre en œuvre le plan de formation	Le plan de renforcement de capacités est mis en oeuvre	Ateliers de formation des parties prenantes sur la norme et les enjeux liés à la mise en œuvre de ITIE	Rapport des ateliers	GMC- SE		T2		30		30	

		Organisation d'un séminaire gouvernemental sur la norme ITIE	Rapport du séminaire gouvernemental	GMC- SE		T2			PM	PM	
		Atelier de formation des acteurs de la justice sur la norme	Rapport de l'atelier	GMC- SE			T3		5		5
		Atelier sur les enjeux de la transition énergétique	Rapport de l'atelier	GMC- SE		T2			10		10
OS3 : Organiser les voyages d'échange, d'étude et de visite de site	Les voyages d'échanges et de visite de site sont organisés	Voyages d'échange, d'étude et de visite de site	Rapports de visites	GMC/SE		T2	T3	T4	30		30
Sous Total									80		80
<u>Axe V : Suivi Evaluation et pérennisation du processus ITIE</u>											
Objectif : Renforcer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE et Préparer l'exercice de validation											
Résultat : Un dispositif de suivi Evaluation est créé et la validation est préparée											
	La mise en œuvre du processus ITIE est évaluée	Création d'un dispositif performant de suivi évaluation	Dispositif de suivi évaluation	SE		T2			PM	PM	
OS 1 Renforcer le suivi et l'évaluation de la mise en		Adoption d'un mécanisme de suivi des recommandations	mécanisme de suivi des recommandations	SE		T2			PM	PM	

œuvre de l'ITIE											
		Elaboration d'un plan de suivi des recommandations des rapports ITIE et de la Validation	plan de suivi des recommandations des rapports ITIE et de la Validation	SE	T1	T2			PM	PM	
		Réalisation d'un exercice annuel d'évaluation des résultats et de l'impact de l'ITIE	Rapport	SE				T4	5		5
OS 2 Evaluer l'impact de la mise en œuvre du processus ITIE	l'impact de la mise en œuvre du processus ITIE est connu	Réalisation d'une enquête nationale sur la perception ; la connaissance et l'appropriation de l'ITIE par le public au Niger.	Résultats de l'enquête	SE		T2			5		5
OS 3 : Produire les rapports annuels d'avancement	Les rapports annuels d'avancement sont produits	Elaboration des rapports	Disponibilité des rapports	SE				T4			
		Organisation des ateliers de validation de rapport	Rapports	SE		T2			5	5	
		Publication des rapports d'avancement	Rapport d'activités	GMC et SE	T1				PM	PM	
		Organisation de l'atelier préparatoire	Rapport d'atelier	GMC et SE		T2	T3		5	5	

OS 4 : Préparer l'exercice de validation	L'exercice de validation est réalisé	Organisation de l'atelier de validation	Rapport d'atelier	GMC et SE			T3		5	5	
		Examen de validation	Rapport de validation	GMC			T3		PM	PM	
		Publication du rapport de validation	Rapport de validation	GMC et SE			T3		PM	PM	
							x		PM	PM	
SOUS TOTAL									25	15	10
TOTAL									400,3	48,3	352

