

MATRICE DU PLAN D' ACTIONS 2022-2024

Axe I : Renforcement de la gouvernance du DN/ITIE-Niger

Objectif : Mettre en place des mécanismes et procédures qui garantissent le processus décisionnel transparent et redevable vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes ainsi que du public

Résultat : Les mécanismes et procédures décisionnels mis en place permettent au DN/ITIE Niger de prendre des décisions transparentes et redevables vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes ainsi que du public

Objectifs Spécifiques	Résultats	Activités	IOV/ Livrables	Responsables	Période			Coût en millions FCFA	Sources de Financement	
					2022	2023	2024		BN	PTF
OS 1 : Mettre à jour le Plan d'actions conformément à la note d'orientation N° 2 pour tenir compte de la Norme ITIE	L'ensemble des parties prenantes sont consultées et contribuent effectivement à la mise à jour du plan de travail	Identification des priorités nationales des IE au Niger	Rapport	GMC-SE/ITIE	T1	T1	T1	SI		
		Définition des objectifs et des activités pour la mise en œuvre de l'ITIE Niger conformément aux priorités	Rapport	GMC-SE/ITIE	T1	T1	T1	SI		
		Publication du Plan de travail de l'ITIE	Site web	GMC-SE/ITIE	X	X	X	SI	SI	
		Révision périodique et annuelle du plan de travail	Plan d'actions révisé	GMC-SE/ITIE	X	X	X	SI	SI	
OS2 : Tenir régulièrement les réunions du Comité de	les réunions du Comité de Supervision GMC et des	Organisation trimestrielle de sessions ordinaires du GMC	Comptes rendus, procès-verbaux, rapports, documents de	GMC-SE/ITIE	x	x	x	72		

Supervision GMC et des commissions thématiques	commissions thématiques se tiennent régulièrement		travail, TDR, etc.							
		Organisation semestrielle de sessions ordinaires du Comité de Supervision			T1 et T3	T1 et T3	T1 et T3			
		Organisation de séance de travail des commissions thématiques et autres groupes de travail	Comptes rendus, rapports et documents produits	GMC-SE/ITIE	x	x	x	3		
OS3 : Améliorer le dispositif institutionnel du DN/ITIE-Niger	Le dispositif institutionnel du DN/ITIE-Niger est amélioré	Mettre en place des points focaux régionaux ITIE	Liste des points focaux	GMC-SE/ITIE	T3			7		
Sous Total								82		
Axe II: Amélioration de la transparence et de l'accès à l'information dans le secteur extractif au Niger										
Objectif : Faire de l'ITIE un véritable outil de transparence et d'accès à l'information dans le secteur extractif au Niger										
Résultat : ITIE devient véritable outil de transparence et d'accès à l'information dans les Industries extractives au Niger										
OS 1 : Renforcement des systèmes nationaux pour une production ponctuelle, systématique, et ouverte de données fiables sur le secteur extractif.	les données clés concernant le secteur sont systématiquement divulguées	Conception d'un système intégré de gestion du système intégré du secteur extractif	Les systèmes de production des données requises dans le cadre de l'ITIE sont cartographiés	SE/ITIE	T4			SI	SI	

		Mise en place d'une base de données au sein du DN/ITIE	base de données	GMC-SE/ITIE	T1					
		Vulgariser la politique sur les données ouvertes			T1			SI	SI	
		Création d'un système de télé déclaration des entités déclarantes	Système opérationnel	GMC-SE/ITIE	T3	T3		10		PM
		Suivi de la Publication des états financiers des entreprises de l'Etat et autres informations sur leur Gouvernance	Etats financiers des entreprises de l'Etat et autres informations sur leur gouvernance publiés	SE/ITIE	T1	T1	T1	SI		
		Signer le protocole d'accord avec la Cour des comptes sur la certification des déclarations des administrations		SE/ITIE	T1			SI		
		Suivi de la Mise en place d'un registre public des licences minières et des licences des hydrocarbures contenant au moins les		SE/ITIE	T2			SI		

		informations demandées par l'exigence 2.3 de la norme ITIE 2019								
		Documenter tout obstacle juridique ou pratique important s'opposant à divulgation complète des contrats	SE/ITIE	T2						
		Suivi de la mise en place un mécanisme de collecte des données sur l'emploi	SE/ITIE	T2						
		Suivi de l'élaboration des procédures d'octroi des titres miniers et pétroliers	SE/ITIE	T3						
		Mettre en place des mécanismes pour organiser les NIF des entreprises extractives	SE/ITIE/MF/M PEER/MM	T1				0,2	0,2	
		Adoption par le Gouvernement de la feuille de route	Document adopté	GMC- SE/ITIE-	x	x	x	SI	SI	
		atelier sur la validation de l'Etude propriété effective	Rapport	GMC- ST/ITIE-	T2			3,5		3,5

OS 2 : Renforcer la divulgation des bénéficiaires effectifs	la divulgation des bénéficiaires effectifs est effective	Opérationnalisation de la feuille de route	Plan de suivi	GMC-ST/ITIE-Tribunal du Commerce	x	x	x	SI			
		Réalisation d'une étude sur le PE passer en revue le cadre juridique et réglementaire pour la divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises, et identifier les institutions les plus à même de collecter et de vérifier les données soumises par les entreprises.	étude sur le PE	GMC-SE/ITIE-	T1				6		6
OS3 : Publier les contrats, licences et permis octroyés aux entreprises extractives	Les contrats et permis octroyés aux entreprises extractives sont publiés	Mise à jour systématique du site web	Contrats et permis publiés	SE/ITIE	x	x	x	SI		SI	
		Documenter Les discussions sur les politiques gouvernementales en matière de divulgation des contrats		GMC	T2				SI		
		identifier tous les obstacles ou lacunes et défis qui empêchent l'adoption d'une		GMC	T2				SI		

		transparence totale des contrats								
		Elaborer une feuille de route visant à renforcer la divulgation des contrats		GMC	T3			SI		
Cout Total en Millions								25,7		
Axe III : Production, publication des rapports ITIE et pérennisation du processus ITIE										
Objectif: Renforcer les progrès dans la mise en œuvre des exigences de l'ITIE et la Production de données exhaustives et fiables sur les secteurs minier et pétrolier										
Résultat : Les rapports de conciliation de qualité respectant la Norme ITIE sont produits										
OS 1 : Réaliser des études de cadrage pour définir le périmètre et le seuil de matérialité pour chaque rapport de cadrage ITIE	Le périmètre et le seuil de matérialité pour chaque rapport de conciliation ITIE sont connus grâce aux études de cadrage									
		Elaboration du rapport de cadrage 2020 par l'administrateur indépendant	Rapport de cadrage 2020	GMC/administ rateur indépendant	T1			PM		PM
		Elaboration du rapport de cadrage 2021	rapport de cadrage 2021	GMC	T4			PM		PM
		Elaboration et adoption du rapport de cadrage 2022	rapport de cadrage 2021	GMC		T4	x	PM		PM
		Atelier de validation technique des études de cadrage	Rapports	Rapport	X	X	x	10	10	

OS2 Produire les rapports ITIE	Les rapports pays ITIE sont produits conformément à la norme	Elaboration des rapports ITIE 2016,2017 et 2018	Rapports 2016,2017 et 2018	Administrateur Indépendant	T1			PM		PM
		Elaboration du rapport ITIE 2020	rapport ITIE 2020	Administrateur Indépendant	T2			SI	SI	
		Elaboration du rapport ITIE 2021	rapport ITIE 2021	Administrateur Indépendant		T1		40		40
		Elaboration du rapport ITIE 2022	rapport ITIE 2022	Administrateur Indépendant			T1	PM		PM
		Organisation des séances de validation des rapports	Rapports atelier de validation	GMC	x	x	x	10	10	
		Edition des rapports	Nombre de rapports	GMC et SE	x	x	x	15		15
OS3 : apprécier la contribution du secteur extractif au PIB et au développement local	l'ITIE est utilisé par les parties prenantes comme un instrument de bonne gouvernance économique et sociale pour le développement durable.	Réalisation d'une étude sur la contribution du secteur extractif au PIB.	Rapport d'étude	GMC- SE ITIE	T2			5		5
		Réalisation d'une étude de cadrage du secteur minier artisanal	Rapport d'étude	SE/ITIE	T2			20		20
		Atelier de validation de l'étude de cadrage du secteur minier artisanal	Rapport de l'Atelier	SE/ITIE	T3			7		7

		Réalisation d'une étude d'impact de l'allocation et la répartition des revenus provenant des industries extractives	Rapport de l'étude de SE	T2			16		16
		Atelier de validation de l'étude d'impact de l'allocation et la répartition des revenus provenant des industries extractives	Rapport de l'Atelier	T3			4		4
		Réalisation d'une Etude sur le Contenu local dans le secteur extractif au Niger	Rapport de l'étude	T3			10		
		Atelier de validation de l'Etude sur le Contenu local dans le secteur extractif au Niger	Rapport de l'Atelier	T4			4		
OS4 Renforcement des entités déclarantes (administration et entreprises) sur les données à fournir dans le cadre du rapport ITIE	Les entités déclarantes (administration et entreprises) sont outillées sur les données à fournir	Formation sur le Renforcement des entités déclarantes (administration et entreprises) sur la Norme ITIE et sur les données à fournir	Rapport de SE	T1	T4	T4	5	5	

Cout total provisoire								146		
Axe IV: Communication et vulgarisation de la Norme et des rapports ITIE										
OG : Mener des actions de sensibilisation, de communication et de dissémination afin de rendre les rapports largement accessibles et alimenter des débats publics responsables										
Résultat : Les informations sur les contenus des rapports et de la norme ITIE sont largement disponibles et facilement accessibles										
OS1 : Disséminer les rapports	Tous les rapports ITIE sont diffusés et compris	impression des rapports ITIE et leurs synthèses en Français et langues locales	Rapports et synthèses disponibles	GMC	T1	x	x	30		30
		Mise en ligne des rapports sur le site web - ITIE et sur le site des parties prenantes.	Feed back et consultation du site	ST		x	x	SI	SI	
		Insertion des synthèses des rapports dans les journaux de la place	Parution des journaux	SE	X	x	x	12		12
		Organisation des conférences de presse et de débats radio télévisés à chaque parution des	Compte rendu	ST	T1	x	x	12		12

		rapports et rédaction des communiqués de presse								
		Dissémination des rapports dans toutes les régions à travers des conférences publiques et les différents canaux de communication	Nombre d'ateliers et quantité des rapports disséminés	GMC	T1	x	x	100		100
		Organisation des débats publics autour des chiffres du rapport et sur les enjeux de la transparence et la bonne gouvernance dans les universités et autres institutions publiques et privées	Compte rendu	GMC		x	x	50		50
OS2 : Améliorer la visibilité du DN/ ITIE Niger	L'ITIE-Niger est connue du public	Signature de partenariat de rédaction, de publication, de production et de diffusion avec les médias et agences de communication	Accord de partenariat	ST	X	X	X	5	5	
		Production et réalisation de films documentaires sur l'ITIE	Film, CD	GMC	X	X	X	10		10

		Organisation d'un atelier de formation des journalistes sur l'ITIE et mise en place d'un réseau.	Le réseau des journalistes ITIE	GMC	T1			10		10
		Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, linkedIn, Instagram, etc.)	Revue de presse	GMC et SE	X	X	X	SI	SI	
		Conception et impression des supports de communication (affiches, dépliants, gadgets, autocollants, posters, Tee-shirt, banderole etc.) sur l'ITIE	Supports et pièces justificatives	SE	X	X	X	21		21
OS3 : Mobiliser et conscientiser le public autour du processus, enjeux et défis de l'ITIE	Le public prend conscience du processus	Organisation des journées porte ouverte sur l'ITIE à Niamey.	TDR		T3			5		5
Cout total provisoire								255		
Axe V: Renforcement des capacités des parties prenantes										

Objectif : Consolider et renforcer les capacités des parties prenantes dans la mise en œuvre.

Résultat : Les capacités des parties prenantes et autres groupes cibles sont renforcées.

OS1 : Elaboration du plan de renforcement de capacités	Le plan de renforcement de capacités est élaboré	Reunion d'élaboration du plan de renforcement des capacités	Rapport de l'atelier	GMC- ST	T1					
OS2 : Mettre en œuvre le plan de formation	Les parties prenantes sont formées sur la Norme	Atelier de formation des <u>des parties prenantes</u> sur la norme	Rapport	GMC- ST	x	x	x	30		30
		Organisation d'un séminaire gouvernemental sur la norme ITIE	Rapport de l'atelier	GMC- SE	T2			PM	PM	
		Atelier de formation des acteurs de la justice sur la norme	Rapport de l'atelier	GMC- SE	T2			5		5
		Organisation des journées d'information à l'endroit des parlementaires sur la norme ITIE	Rapport de l'atelier	GMC- SE	T2			10		10
		Atelier de formation des membres de la Cour des Comptes	Rapport de l'atelier	SE	T1			1,5	1,5	
OS3 : Organiser les voyages d'échange, d'étude et de visite de site	Les voyages d'échanges et de visite de site sont organisés	voyages d'échange, d'étude et de visite de site	Rapports	SE	T3	X	X	50		50

Cout total								96,5		
Axe VI : Suivi Evaluation et pérennisation du processus ITIE										
Objectif : Renforcer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE et Préparer l'exercice de pré-validation										
Résultat : Un dispositif de suivi Evaluation est créé et la pré validation est préparée										
OS 1 Renforcer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE	La mise en œuvre du processus ITIE est évaluée	Création d'un dispositif de suivi évaluation	dispositif de suivi évaluation	SE	T1			PM	PM	
		Adoption d'un mécanisme de suivi des recommandations	mécanisme de suivi des recommandations	SE	x	x	X	PM	PM	
		Elaboration d'un plan de suivi des recommandations des rapports ITIE et de la Validation	plan de suivi des recommandations des rapports ITIE et de la Validation	SE	x	x	X	PM	PM	
OS 2 Evaluer l'impact de la mise en œuvre du processus ITIE	l'impact de la mise en œuvre du processus ITIE est connu	Réalisation d'un exercice annuel d'évaluation des résultats et de l'impact de l'ITIE	Rapport	SE	X	X	X	5		5

OS 3 : Produire les rapports annuels d'avancement	Les rapports annuels d'avancement sont produits	Elaboration des rapports	Disponibilité des rapports	SE	T1	T1	T1	PM	PM	
		Organisation des ateliers de validation de rapport	Rapports	GMC et SE	X	X	X	PM	PM	
		Publication des rapports d'avancement	Rapport d'activités	GMC et SE	X	X	X	PM	PM	
OS 4 : Préparer l'exercice de validation	L'exercice de pré validation est réalisé	Tenir un(e) atelier/réunion avec les membres du GMC sur le modèle de validation de l'ITIE	Rapport d'atelier	GMC et SE	T1	T1	T1	10	10	
		S'assurer que toutes les parties prenantes sont informées du processus		GMC et SE	T1	T1	T1	SI	SI	
		Collecte et publication de tout document pertinent en vue de la Validation		GMC et SE	T1	T1	T1	5	5	
		Examen d'auto évaluation			T3	X	X	5		5
		Examen de validation	Rapport de validation	GMC ET SE			x	PM	PM	
		Publication du rapport de validation	Rapport de validation	GMC ET SE			x	PM	PM	
		Cout total							25	

630,2