

# **MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL 2022**

**Axe I : Renforcement de la Gouvernance du DN/ITIE-Niger**

**Objectif : Mettre en place des mécanismes et procédures qui garantissent le processus décisionnel transparent et redevable vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes ainsi que du public**

**Résultat : Les mécanismes et procédures décisionnels mis en place permettent au DN/ITIE Niger de prendre des décisions transparentes et redevables vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes ainsi que du public**

Objectifs Spécifiques	Résultats	Activités	IOV/ Livrables	Responsables	Période				Coût en millions FCFA	Sources de Financement		
					T1	T2	T3	T4		BN	PTF	
OS 1 : Mettre à jour le Plan d'actions conformément à la note d'orientation N° 2 pour tenir compte de la Norme ITIE	L'ensemble des parties prenantes sont consultées et contribuent effectivement à la mise à jour du plan de travail	Identification des priorités nationales des IE au Niger	Rapport	GMC-SE/ITIE	T1					SI		
		Définition des objectifs et des activités pour la mise en œuvre de l'ITIE Niger conformément aux priorités	Rapport	GMC-SE/ITIE	T1					SI		
		Publication du Plan de travail de l'ITIE	Site web	GMC-SE/ITIE	T1	T2	T3	T4		SI	SI	

		Révision périodique et annuelle du plan de travail	Plan d'actions révisé	GMC-SE/ITIE	T1	T2	T3	T4		SI	SI	
OS2 : Tenir régulièrement les réunions du Comité de Supervision GMC et des commissions thématiques	les réunions du Comité de Supervision GMC et des commissions thématiques se tiennent régulièrement	Organisation trimestrielle de sessions ordinaires du GMC	Comptes rendus, procès-verbaux, rapports, documents de travail, TDR, etc.	GMC-SE/ITIE	T1	T2	T3	T4		72		
		Organisation semestrielle de sessions ordinaires du Comité de Supervision			T1		T3					
		Organisation de séance de travail des commissions thématiques et autres groupes de travail	Comptes rendus, rapports et documents produits	GMC-SE/ITIE	T1	T2	T3	T4		3		
OS3 : Améliorer le dispositif institutionnel du DN/ITIE-Niger	Le dispositif institutionnel du DN/ITIE-Niger est amélioré	Mise en place des points focaux régionaux ITIE	Liste des points focaux	GMC-SE/ITIE			T3			7		
<b>Sous Total</b>										<b>82</b>		
<b>Axe II: Amélioration de la transparence et de l'accès à l'information dans le secteur extractif au Niger</b>												

**Objectif : Faire de l'ITIE un véritable outil de transparence et d'accès à l'information dans le secteur extractif au Niger**

**Résultat : ITIE devient véritable outil de transparence et d'accès à l'information dans les Industries extractives au Niger**

OS 1 : Renforcement des systèmes nationaux pour une production ponctuelle, systématique, et ouverte de données fiables sur le secteur extractif.	les données clés concernant le secteur sont systématiquement divulguées	Conception d'un système intégré de gestion du secteur extractif	Les systèmes de production des données requises dans le cadre de l'ITIE sont cartographiés	SE/ITIE				T 4		SI	SI		
		Mise en place d'une base de données au sein du DN/ITIE	base de données	GMC-SE/ITIE	T1								
		Vulgarisation de la politique sur les données ouvertes			T1						SI	SI	
		Création d'un système de télé déclaration des entités déclarantes	Système opérationnel	GMC-SE/ITIE			T 3				10		P M
		Suivi de la Publication des états financiers des entreprises de l'Etat et autres informations sur leur Gouvernance	Etats financiers des entreprises de l'Etat et autres informations sur leur	SE/ITIE	T1							SI	

			gouvernance publiés									
			Signature d'un protocole d'accord avec la Cour des comptes sur la certification des déclarations des administrations	SE/ITIE	T1					SI		
			Suivi de la Mise en place d'un registre public des licences minières et des licences des hydrocarbures contenant au moins les informations demandées par l'exigence 2.3 de la norme ITIE 2019	SE/ITIE		T2				SI		
			Documentation de tout obstacle juridique ou pratique important s'opposant à la divulgence complète des contrats	SE/ITIE		T2						

		Suivi de la mise en place d'un mécanisme de collecte des données sur l'emploi	SE/ITIE		T2							
		Suivi de l'élaboration des procédures d'octroi des titres miniers et pétroliers	SE/ITIE			T3						
		Mise en place des mécanismes pour organiser les NIF des entreprises extractives	SE/ITIE/MF/MPEER/MM	T1						0,2	0,2	
		Adoption par le Gouvernement de la feuille de route	Document adopté	GMC-SE/ITIE -	T1					SI	SI	
		Organisation de l'atelier de validation de l'Etude propriété effective	Rapport	GMC-ST/ITIE -		T2				3,5		3,5
	la divulgation des bénéficiaires effectifs est effective	Opérationnalisation de la feuille de route	Plan de suivi	GMC-ST/ITIE - Tribunal du Commerce	T1	T2	T3			SI		

OS 2 : Renforcer la divulgation des bénéficiaires effectifs		Réalisation d'une étude sur le PE pour passer en revue le cadre juridique et réglementaire pour la divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises, et identifier les institutions les plus à même de collecter et de vérifier les données soumises par les entreprises.	étude sur le PE	GMC-SE/ITIE -	T1					6		6
OS3 : Publier les contrats, licences et permis octroyés aux entreprises extractives	Les contrats et permis octroyés aux entreprises extractives sont publiés	Mise à jour systématique du site web	Contrats et permis publiés	SE/ITIE	T1	T2	T3	T4		SI		SI
		Documentation de toutes les discussions sur les politiques gouvernementales en matière de divulgation des contrats		GMC		T2				SI		
		Identification de tous les obstacles ou lacunes et défis qui empêchent l'adoption d'une		GMC		T2				SI		

		transparence totale des contrats											
		Elaboration d'une feuille de route visant à renforcer la divulgation des contrats		GMC			T 3				SI		
<b>Cout Total en Millions</b>											<b>25,7</b>		
<b>Axe III : Production, publication des rapports ITIE et pérennisation du processus ITIE</b>													
<b>Objectif: Renforcer les progrès dans la mise en œuvre des exigences de l'ITIE et la Production de données exhaustives et fiables sur les secteurs minier et pétrolier</b>													
<b>Résultat : Les rapports de conciliation de qualité respectant la Norme ITIE sont produits</b>													
OS 1 : Réaliser des études de cadrage pour définir le périmètre et le seuil de matérialité pour chaque rapport de cadrage ITIE	Le périmètre et le seuil de matérialité pour chaque rapport de conciliation ITIE sont connus grâce aux études de cadrage												
		Elaboration du rapport de cadrage 2020 par l'administrateur indépendant	Rapport de cadrage 2020	GMC/administrateur indépendant	T1						PM		PM
		Elaboration du rapport de cadrage 2021	rapport de cadrage 2021	GMC				T4			PM		PM
		Elaboration et adoption du rapport de cadrage 2022	rapport de cadrage 2021	GMC				T4			PM		PM
		Organisation de l'Atelier de validation	Rapports	Rapport	T1	T2	T3	T4			10	10	



		technique des études de cadrage											
OS2 Produire les rapports ITIE	Les rapports pays ITIE sont produits conformément à la norme	Elaboration des rapports ITIE 2016,2017 et 2018	Rapports 2016,2017 et 2018	Administrateur Indépendant	T1						PM		PM
		Elaboration du rapport ITIE 2020	rapport ITIE 2020	Administrateur Indépendant		T2					SI	SI	
		Elaboration du rapport ITIE 2021	rapport ITIE 2021	Administrateur Indépendant	T1						40		40
		Elaboration du rapport ITIE 2022	rapport ITIE 2022	Administrateur Indépendant	T1						PM		PM
		Organisation des séances de validation des rapports	Rapports atelier de validation	GMC	T1	T2	T3	T4			10	10	
		Edition des rapports	Nombre de rapports	GMC et SE	T1	T2	T3	T4			15		15
OS3 : apprécier la contribution du secteur extractif au PIB et au développement local	l'ITIE est utilisé par les parties prenantes comme un instrument de bonne gouvernance	Réalisation d'une étude sur la contribution du secteur extractif au PIB.	Rapport d'étude	GMC- SE ITIE		T2					5		5

économique et sociale pour le développement durable.	Réalisation d'une étude de cadrage du secteur minier artisanal	Rapport d'étude	SE/ITIE		T2				20		20
	Organisation de l'atelier de validation de l'étude de cadrage du secteur minier artisanal	Rapport de l'Atelier	SE/ITIE			T3			7		7
	Réalisation d'une étude d'impact de l'allocation et la répartition des revenus provenant des industries extractives	Rapport de l'étude	SE		T2				16		16
	Organisation de l'atelier de validation de l'étude d'impact de l'allocation et la répartition des revenus provenant des industries extractives	Rapport de l'Atelier				T3			4		4
	Réalisation d'une Etude sur le Contenu local dans le secteur extractif au Niger	Rapport de l'étude				T3			10		
	Organisation de l'atelier de validation de l'Etude sur le	Rapport de l'Atelier		T4			T4		4		

		Contenu local dans le secteur extractif au Niger											
OS4 Renforcement des entités déclarantes (administration et entreprises) sur les données à fournir dans le cadre du rapport ITIE	Les entités déclarantes (administration et entreprises) sont outillées sur les données à fournir	Formation sur le Renforcement des entités déclarantes (administration et entreprises) sur la Norme ITIE et sur les données à fournir	Rapport	SE	T1		T4			5	5		
<b>Cout total provisoire</b>												146	
<b>Axe IV: Communication et vulgarisation de la Norme et des rapports ITIE</b>													
<b>OG : Mener des actions de sensibilisation, de communication et de dissémination afin de rendre les rapports largement accessibles et alimenter des débats publics responsables</b>													
<b>Résultat : Les informations sur les contenus des rapports et de la norme ITIE sont largement disponibles et facilement accessibles</b>													
OS1 : Disséminer les rapports	Tous les rapports ITIE sont diffusés et compris	impression des rapports ITIE et leurs synthèses en Français et langues locales	Rapports et synthèses disponibles	GMC	T1	T2	T3	T4		30			30

		Mise en ligne des rapports sur le site web - ITIE et sur le site des parties prenantes.	Feed back et consultation du site	ST	T1	T2	T3	T4		SI	SI	
		Insertion des synthèses des rapports dans les journaux de la place	Parution des journaux	SE	T1	T2	T3	T4		12		12
		Organisation des conférences de presse et de débats radio télévisés à chaque parution des rapports et rédaction des communiqués de presse	Compte rendu	ST	T1	T2	T3	T4		12		12
		Dissémination des rapports dans toutes les régions à travers des conférences publiques et les différents canaux de communication	Nombre d'ateliers et quantité des rapports disséminés	GMC	T1			T4		100		100
		Organisation des débats publics autour des chiffres du rapport et sur les	Compte rendu	GMC	T1			T4		50		50

		enjeux de la transparence et la bonne gouvernance dans les universités et autres institutions publiques et privées										
OS2 : Améliorer la visibilité du DN/ ITIE Niger	L'ITIE-Niger est connue du public	Signature de partenariat de rédaction, de publication, de production et de diffusion avec les médias et agences de communication	Accord de partenariat	ST	T1					5	5	
		Production et réalisation de films documentaires sur l'ITIE	Film, CD	GMC	T1					10		10
		Organisation d'un atelier de formation des journalistes sur l'ITIE et mise en place d'un réseau.	Le réseau des journalistes ITIE	GMC	T1					10		10
		Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, linkedIn, Instagram, etc.)	Revue de presse	GMC et SE	T1	T2	T3	T4		SI	SI	

		Conception et impression des supports de communication (affiches, dépliants, gadgets, autocollants, posters, Tee-shirt, banderole etc.) sur l'ITIE	Supports et pièces justificatives	SE	T1	T2	T3	T4		21		21
OS3 : Mobiliser et conscientiser le public autour du processus, enjeux et défis de l'ITIE	Le public prend conscience du processus	Organisation des journées porte ouverte sur l'ITIE à Niamey.	TDR				T3			5		5
<b>Cout total provisoire</b>										<b>255</b>		
<b>Axe V: Renforcement des capacités des parties prenantes</b>												
<b>Objectif : Consolider et renforcer les capacités des parties prenantes dans la mise en œuvre.</b>												
<b>Résultat : Les capacités des parties prenantes et autres groupes cibles sont renforcées.</b>												
OS1 : Elaboration du plan de renforcement de capacités	Le plan de renforcement de capacités est élaboré	Réunion d'élaboration du plan de	Rapport de l'atelier	GMC- ST	T1							

		renforcement des capacités										
OS2 : Mettre en œuvre le plan de formation	Les parties prenantes sont formées sur la Norme	Atelier de formation des des parties prenantes sur la norme	Rapport	GMC- ST	T1					30		30
		Organisation d'un séminaire gouvernemental sur la norme ITIE	Rapport de l'atelier	GMC- SE		T2				PM	P M	
		Organisation d'un atelier de formation des acteurs de la justice sur la norme	Rapport de l'atelier	GMC- SE		T2				5		5
		Organisation des journées d'information à l'endroit des parlementaires sur la norme ITIE	Rapport de l'atelier	GMC- SE	T2	T2				10		10
		Organisation d'un atelier de formation des membres de la Cour des Comptes	Rapport de l'atelier	SE	T1					1,5	1,5	
OS3 : Organiser les voyages d'échange, d'étude et de visite de site	Les voyages d'échanges et de visite de site sont organisés	Organisation de voyages d'échange, d'étude et de visite de site	Rapports	SE			T3			50		50

<b>Cout total</b>										96,5		
<b>Axe VI : Suivi Evaluation et pérennisation du processus ITIE</b>												
<b>Objectif : Renforcer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE et Préparer l'exercice de pré-validation</b>												
<b>Résultat : Un dispositif de suivi Evaluation est créé et la pré validation est préparée</b>												
OS 1 Renforcer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE	La mise en œuvre du processus ITIE est évaluée	Création d'un dispositif de suivi évaluation	dispositif de suivi évaluation	SE	T1					PM	P M	
		Adoption d'un mécanisme de suivi des recommandations	mécanisme de suivi des recommandations	SE	T1			T4		PM	P M	
		Elaboration d'un plan de suivi des recommandations des rapports ITIE et de la Validation	plan de suivi des recommandations des rapports ITIE et de la Validation	SE	T1			T4		PM	P M	
OS 2 Evaluer l'impact de la mise en œuvre du processus ITIE	l'impact de la mise en œuvre du processus ITIE est connu	Réalisation d'un exercice annuel d'évaluation des	Rapport	SE				T4		5		5



		résultats et de l'impact de l'ITIE										
OS 3 : Produire les rapports annuels d'avancement	Les rapports annuels d'avancement sont produits	Elaboration des rapports	Disponibilité des rapports	SE	T1					PM	P M	
		Organisation des ateliers de validation de rapport	Rapports	GMC et SE		T2				PM	P M	
		Publication des rapports d'avancement	Rapport d'activités	GMC et SE		T2				PM	P M	
OS 4 : Préparer l'exercice de validation	L'exercice de pré validation est réalisé	Tenue d'un(e) atelier/réunion avec les membres du GMC sur le modèle de validation de l'ITIE	Rapport d'atelier	GMC et SE	T1			T4		10	10	
		Information de toutes les parties prenantes sur le processus		GMC et SE	T1			T4		SI	SI	
		Collecte et publication de tout document pertinent en vue de la Validation		GMC et SE	T1			T4		5	5	
		Examen d'auto évaluation						T3		5		5
<b>Cout total</b>									<b>25</b>			

--	--	--

**630,2**